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Startbesked VA-Utbyggnad Torpa

Glada nyheter, kommunen kommer att pabdrja utbyggnaden av VA i Torpa.
Utbyggnaden av VA kommer att delas in i tre etapper.

Anledningen till att arbetet &r uppdelat i nedan etapper &r for att kommunen
maste férhalla sig till byggperioden mellan 1 november och 31 mars for att inte
paverka eller stéra golfklubbens verksamhet. Det ger ocksa er boende en lugn
och skén sommarperiod.

Entreprendr for utbyggnaden kommer att vara Varmdé Kommun tillsammans
med underentreprendren RiggTech som kommer att utféra borrningsarbeten for
de schaktfia stréckorna i etapp 2.

Arbetstider under entreprenaden
Mandag - Torsdag: 07:00-16:00
Fredagar, samt dag innan réd dag: 07:00-13:00

De tre etapperna ar indelat enligt Bilaga 1 samt redovisade i text nedan.

Etapp 1

Forsta etappen ar planerad fran Lojviksvdgen vidare vasterut pa Torpavagen.
Det ar ett arbete pa cirka 100 m fram till férsta borrstréckans startgrop (2.1). Nar
det &r fardigt kommer ledningsgraven att fyllas igen sa att fri framkomst under
jul- och nyarsperioden tillgodoses.

Arbetet kommer att utféras med traditionell schaktning, det vill séga
grédvmaskiner. Berdknad arbetstid for strackan &r ungefar 4 arbetsveckor (Bilaga

1).
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Etapp 2

Efter nyar kommer vi tillsammans med upphandlade underentreprenéren
RiggTech, utféra borrarbete. Strackorna markerade i blatt etapp 2.1-2.3 (Bilaga
1)

Tidsplaneringen for borrstrackorna kommer att redovisas i samband med start
och planeringsméte med RiggTech. Berdknad tid for arbetet &r 4 veckor.

Etapp 3

Hosten 2025 kommer schaktarbetet langsmed Lilltorpavagens bada andar att
utféras. Da slutfors och sammankopplas alla tidigare ledningsarbeten samt att
alla serviser till er boende grévs fram.

Infor den har etappen vill Varmdé kommun anldgga en tillfartsvdg som gar fran
Varmdo Golfklubbs parkering genom skogen till Lilltorpavégen. Tillfartsvagen ar
till for att sakerstalla er ankomst till fastigheterna under entreprenaden, men
framfér allt for att sdkerstélla blaljusverksamhet och annan nédvandig trafik, till
exempel fardtjénst, sophantering och andra samhéllsviktig funktioner.

Vid projektets avslut kommer vagen att tas bort och aterstallas till sé nara
befintligt skick som mgjligt.

Information

Under tiden arbete utférs i omradet kommer I6pande information att publiceras
pa kommunens hemsida.

VA-projekt Torpa - Varmdé kommun

Vid fragor, kontakta projektledaren enligt kontaktuppgifterna nedan.

Med vanlig halsning

Marcus Neckman
Projektledare VA-Utbyggnad
Email: Marcus.Neckman@varmdo.se

Tel: 08-570471 15
Servicecenter: 08-570 470 00
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Information om behandlingen av personuppgifter

Varmdé kommun behandlar féljande personuppgifter om dig: personnummer, namn och
adressuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att delge er information om VA-utbyggnad.
Myndigheter &r vanligtvis skyldiga att spara personuppgifter pa grund av att allmanna handlingar ska
arkiveras. Bortsett fran arkiveringen sparar myndigheten inte personuppgifter langre tid &4n vad som
&r nédvandigt utifran syftet med behandlingen, som i detta fall & hégst 3 manader. Din adress har
hamtats fran Lantmateriets fastighetsregister. Den réttsliga grunden fér att behandla de har
personuppgifterna &r myndighetsutévning och uppgift av allmént intresse. Dina uppgifter kommer
att sparas lokalt och raderas da utskicket &r klart, senastinom tre manader.

Personuppgiftsansvarig ar Tekniska ndmnden.

Du kan ldsa mer om dina rattigheter och kommunens hantering av dina uppgifter har:
www.varmdo.se/personuppgifter



Bilaga 1.

Lajvik

Etapp 3.1

Etapp 2.1

Etapp 1
1 November-December 2024

Etapp 2.3

Etapp 2
2.1 Februari 2025

2.2 Februari 2025
2.3 Februan 2025

. Etapp 3
Etapp 3.4 3.1 Nov-Mars 2025/26

3.2 Nov-Mars 2025/26
3.3 Nov-Mars 2025/26
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