

Värmdö kommun

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11

Postadress: Värmdö kommun

134 81 Gustavsberg

08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

www.varmdo.se



<Ange mottagarens adress>

Datum: 2024-11-21

Diarienummer: 2023TEN/0762

Startbesked VA-Utbyggnad Torpa

Glada nyheter, kommunen kommer att påbörja utbyggnaden av VA i Torpa. Utbyggnaden av VA kommer att delas in i tre etapper.

Anledningen till att arbetet är uppdelat i nedan etapper är för att kommunen måste förhålla sig till bygpperioden mellan 1 november och 31 mars för att inte påverka eller störa golfklubbens verksamhet. Det ger också er boende en lugn och skön sommarperiod.

Entreprenör för utbyggnaden kommer att vara Värmdö Kommun tillsammans med underentreprenören RiggTech som kommer att utföra borrhningsarbeten för de schaktfia sträckorna i etapp 2.

Arbetstider under entreprenaden

Måndag - Torsdag: 07:00-16:00

Fredagar, samt dag innan röd dag: 07:00-13:00

De tre etapperna är indelat enligt *Bilaga 1* samt redovisade i text nedan.

Etapp 1

Första etappen är planerad från Löjviksvägen vidare västerut på Torpavägen. Det är ett arbete på cirka 100 m fram till första borrhsträckans startgrop (2.1). När det är färdigt kommer ledningsgraven att fyllas igen så att fri framkomst under jul- och nyårsperioden tillgodoses.

Arbetet kommer att utföras med traditionell schaktning, det vill säga grävmaskiner. Beräknad arbetstid för sträckan är ungefär 4 arbetsveckor (*Bilaga 1*).

Etapp 2

Efter nyår kommer vi tillsammans med upphandlade underentreprenören RiggTech, utföra borrarbete. Sträckorna markerade i blått etapp 2.1-2.3 (*Bilaga 1*)

Tidsplaneringen för borrarbete kommer att redovisas i samband med start och planeringsmöte med RiggTech. Beräknad tid för arbetet är 4 veckor.

Etapp 3

Hösten 2025 kommer schaktarbetet längsmed Lilltorpavägens båda ändar att utföras. Då slutförs och sammankopplas alla tidigare ledningsarbeten samt att alla serviser till er boende grävs fram.

Inför den här etappen vill Värmdö kommun anlägga en tillfartsväg som går från Värmdö Golfklubbs parkering genom skogen till Lilltorpavägen. Tillfartsvägen är till för att säkerställa er ankomst till fastigheterna under entreprenaden, men framför allt för att säkerställa blåljusverksamhet och annan nödvändig trafik, till exempel färdtjänst, sophantering och andra samhällsviktiga funktioner.

Vid projektets avslut kommer vägen att tas bort och återställas till så nära befintligt skick som möjligt.

Information

Under tiden arbete utförs i området kommer löpande information att publiceras på kommunens hemsida.

[VA-projekt Torpa - Värmdö kommun](#)

Vid frågor, kontakta projektledaren enligt kontaktuppgifterna nedan.

Med vänlig hälsning

Marcus Neckman
Projektledare VA-Utbyggnad
Email: Marcus.Neckman@varmdo.se
Tel: 08-570 471 15
Servicecenter: 08-570 470 00

Information om behandlingen av personuppgifter

Värmdö kommun behandlar följande personuppgifter om dig: personnummer, namn och adressuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att delge er information om VA-utbyggnad. Myndigheter är vanligtvis skyldiga att spara personuppgifter på grund av att allmänna handlingar ska arkiveras. Bortsett från arkiveringen sparar myndigheten inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt utifrån syftet med behandlingen, som i detta fall är högst 3 månader. Din adress har hämtats från Lantmäteriets fastighetsregister. Den rättsliga grunden för att behandla de här personuppgifterna är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas lokalt och raderas då utskicket är klart, senast inom tre månader.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och kommunens hantering av dina uppgifter här:
www.varmdo.se/personuppgifter

